

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

Suderinta:

Tvirtinu:
L.e.p. Kazlų Rūdos šiluma direktorius Darius Karsokas

2018 m.balandžio 24 d.

2018 m.balandžio 24 d.

Šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas

Eil. Nr.	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo...iki)	Data	HB ar remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	Iš kur bandoma
1	1M magistralė su įvadais M. Valančiaus g. Nr. 22;24	2018-06-11	3	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš katilinės
2	1M-3 iki ŠK 13	2018-06-14	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Valančiaus 13 šilumos mazgo
3	1M-16-Vytauto 21	2018-06-15	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Vytauto 21 šilumos mazgo
4	1M-15 - Atgimimo 8a	2018-06-18	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Atgimimo 8a šilumos mazgo
5	1M-13 - Valančiaus 5	2018-06-19	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Valančiaus 5 šilumos mazgo
6	1M-14 iki Šilo g. Nr. 1;2	2018-06-20	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Šilo g. Nr. 1;2
7	Maironio g. Nr. 20 iki Maironio g. Nr. 13; 15; 17	2018-06-21	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Maironio g. Nr. 20
8	1M - 10 - Basanavičiaus 6	2018-06-22	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Basanavičiaus 6 šilumos mazgo
9	1M - 8 - Valančiaus 16/2	2018-06-25	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Valančiaus 16/2 šilumos mazgo
10	1M - 7 - Maironio 26	2018-06-26	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Maironio 26 šilumos mazgo
11	1M - 5 - Maironio 22	2018-06-27	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Maironio 22 šilumos mazgo

12	1M-7 - 5 - 2 - Maironio 36	2018-06-28	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Maironio 36 šilumos mazgo
13	1M - 1-1 - 1M - 1 - 2	2018-06-29	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš prieduobės Ateities 6
14	1M-22 iki Vytauto 45 ŠM.	2018-07-02	2	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Vytauto 45 šilumos mazgo
15	1M20-1-1 iki Vytauto 56	2018-07-04	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Vytauto 56 mazgo
16	Vytauto 61 iki 1M-22	2018-07-05	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Vytauto 61 šilumos mazgo
17	1M-20 iki 1M-20-3	2018-07-09	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Basanavičiaus 14 šilumos mazgo
18	ŠK 13 - Mokykla „Elma“	2018-07-10	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Mokyklos „Elma“ ŠM
19	ŠK 8 iki Daukanto 28 ŠM	2018-07-11	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Daukanto 28 šilumos mazgo
20	ŠK 8 iki Daukanto 18 ŠM	2018-07-12	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Daukanto 18 šilumos mazgo
21	ŠK 5 iki Donelaičio 5	2018-07-13	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	Iš Donelaičio 5 šilumos mazgo
22	ŠK 8 iki S. Daukanto g. Nr. 20;26	2018-07-16	1	Hidraulinis bandymas	R. Dūdonis	ŠK 8 iki S. Daukanto g. Nr. 20;26

Kazlų Rūdos katilinės ir šilumos tinklų tarnybos vadovas

Rimvydas Dūdonis

Vardas, pavardė, parašas

Suderinta:

L.e.p. Kazlų Rūdos šiluma direktorius

Darius Karsokas

Vardas, pavardė, parašas

2018 m.balandžio 24 d.